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Program

* Velkomstog praesentation - Hans Schmidt

« Baggrund for projektet

Omfang af projektet med tidsplan - Anders M. Rediin
«  Trafikafvikling

«  Gener ifm. arbejdet

« Hvad skal der ske pa egen grund — og skonomi

«  Spgrgsmal
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Praesentation

Hans Schmidt - Ringkabing-Skjern Forsyning
Lone Sagrensen — Ringkabing-Skjern Kommune
Arne Madsen — Ringkgbing-Skjern Kommune
Anders Munk Rediin - EnviDan
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Baqggrund for projektet

Eksisterende kloakledninger traenger til udskiftning
Kloaksystemet gnskes separeres

— Regnvand og spildevand adskilles

— Reducerer overlgb af urenset spildevand

— Mindre belastning af renseanlaeg

Taette kloakledninger — sikring mod indsivning
Sikring mod oversvgmmelser af kaeldre

Pa forkant med klimazendringer
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Omfang af projektet /NI,

Etape 1-10
Tidsplan: 2021-2030

Pumpestation til regnvand \

Regnvandsbassin

Spildevandspumpestation
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Afspaerring af Klostervej

Etape 2: Januar-april 2022

Etape 3: Januar-april 2023

Etape 5: november 2025-april 2026

Etape 7: november 2027-april 2028
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Omfang etape 1-3

Etape 1-3
Tidsplan: 2021-2023
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Etape 1

Tidsplan:
August-december 2021
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Etape 2

Tidsplan:
Januar-juli 2022
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Etape 3

Tidsplan:
Januar-april 2023
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Trafikafvikling
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Omkagrselsplan for Klostervej
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Gener ifm. arbejdet

Omfattende gravearbejde

— store maskiner, materialer m.m.

— stgj og stav

» Veje afspeerres i fuld bredde - gaende adgang til alle eiendommene

» Oirientere tilsyn, entreprengr om gnsker vedr. szerlig adgang i
forbindelse med maerkedage o.l.

* Ringkgbing — Skjern Forsyning haber pa forstaelse for arbejdets
gennemfgrelse

Anumve j 28, 6900 Skjern - TIf. 9674 8500 - www.rsforsyning.dk - rsforsyning@rsforsyning.dk



RINGK@BING-SKJERN

FSRSYNING

Lodsejere — hvad sker der pa privat grund

Varsel om byggelovens § 12 (fundering mv.)
Grundvandsstigning kan medfgrer fugtige kaeldre mv.
Fotoregistrering af ejendomme

Placering af ny skelbrgnde

Separering pa privat grund skal veere udfart senest 1 ar efter afslutning
af etapen

@dkonomi: Lodsejeren skal selv afholde udgifter til separering pa privat
grund, dvs. efter skelbrgnden. Forsyningen afholder udgifter til
etablering af stikledninger og skelbrgnde samt retablering.

Kloakmesterarbejde — revideret kloaktegning skal sendes til kommunen
straks efter udfgrelse.
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Eksempel 1

Ekst. feellesledning

Kgrebane

Far separering

Separering pa
privat grund

Skel

Ny spildevandsledning

—Ny regnvandsledning Kgrebane
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ny regnvandsskelbrgnd \’:f

Efter separering
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Kontaktoplysninger

* Arne Madsen, 20584004 arne.madsen@rksk.dk - Ringkgbing Skjern Kommune

« Lone Sgrensen, 997415359, lone-soerenseni@reksk.dk - Ringkgbing Skjern Kommune

« Hans A Schmidt, 21252609, hasc@rsforsyning.dk - Ringkgbing Skjern Forsyning

 Anders Munk Rediin 27153725 amr@envidan.dk - EnviDan
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Spargsmal
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Eksisterende kloaksystem

e
|
=
B0
| —
Er

m

[

Anumvej 28, 6900 Skjern - TIf. 9674 8500 — www.rsforsyning.dk — rsforsyning@rsforsyning.dk



RINGK@BING-SKJERN

FSRSYNING

Kloaksystemet efter anlezegsarbejdet
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Kloaksystemet nar ejendommens system er adskilt
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Byggelovens § 12

« Byggelovens §12

. § 12. Ved fundering, udgravning, eendring af terreenhgjde eller anden terraeneendring pa en grund skal, uanset om
arbejdet i gvrigt er omfattet af loven, treeffes enhver foranstaltning, der er ngdvendig for at sikre omliggende grunde,
bygninger og ledningsanlaeg af enhver art.

. Stk. 2. Ejeren af en ejendom, som skal sikres efter stk. 1, skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse
afholde en forholdsmzaessig del eller efter omstaendighederne hele udgiften til sikring af hans grund eller
bygning, hvis sikringsforanstaltninger er ngdvendiggjort af uforsvarlige forhold pa hans ejendom eller af, at
hans bygnings fundering uanset tidspunktet for opforelsen ikke opfylder bestemmelserne i
bygningsreglementet.

. Stk. 3. Hvis nedrivning af en bygning nedvendigger afstivning af tilgraensende bygning pa nabogrund, skal dennes ejer

foretage afstivningen. Hvis der i forbindelse med nedrivningen fjernes konstruktion under terreenet, forholdes der i
denne henseende efter bestemmelserne i stk. 1 og 2.

. Stk. 4. Den, der agter at foretage et arbejde, hvorved bestemmelserne i stk. 1-3 kan komme til anvendelse, skal mindst
14 dage forud give vedkommende ejer skriftig meddelelse om arbejdets art og omfang samt om tidspunktet for dets
pabegyndelse.

. Stk. 5. Hvis en mur eller anden bebyggelse har forskudt sig séledes i forhold til naboskel, at der pafgres naboen
ulemper, skal ejeren foretage de foranstaltninger, der er nedvendige for at bringe ulemperne til ophar.

. Stk. 6. Yderligere bestemmelser om sikring af omliggende grunde og om adgang til og anden midlertidig radighed over
disse i anledning af udfgrelse af byggearbejder eller sikringsforanstaltninger i forbindelse med sadanne kan gives i
bygningsreglementet.

. Stk. 7. Kommunalbestyrelsens afggrelser i henhold til denne paragraf kan ikke paklages til anden administrativ
myndighed.
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Ejer / betalingsgreense
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